

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

Edital Itaú/Lemann 2026 · 18 meses · julho de 2026 a dezembro de 2027

Coordenadora científica responsável: Dra. Leilane T. F. Schwind (UEM/PROFCIAMB).

Coordenador adjunto: Jonathan O. Pereira (SEED/PR · UEM).

Início previsto: julho de 2026 (após aprovação do edital, prevista para junho/2026).

Encerramento: dezembro de 2027.

1. Visão geral — 3 fases articuladas

Fase	Período	Meses	Valor (R\$)	% do teto
Fase 1 — Piloto · Validação	Jul–Dez 2026	M1–M6	192.000,00	40%
Fase 2 — Expansão · 4 NREs	Jan–Set 2027	M7–M15	168.000,00	35%
Fase 3 — Consolidação · Disseminação	Out–Dez 2027	M16–M18	120.000,00	25%
Total	18 meses	M1–M18	480.000,00	100%

2. Fase 1 — Piloto · Validação do instrumento (M1–M6 · jul–dez/2026)

Objetivo: validar a psicomетria do instrumento na NRE-âncora (Maringá), submeter ao CEP, treinar a equipe e ajustar o protocolo de coleta antes da expansão estadual.

Entregáveis-chave

- Aprovação CEP/Plataforma Brasil (CAAE emitido sob a Dra. Leilane Schwind).
- Relatório psicométrico (alfa de Cronbach + AFC) publicado na plataforma.
- Pré-registro OSF público com hipóteses confirmadas.
- Manual operacional do estudo (treinamento da equipe e dos diretores escolares).
- Plataforma digital em produção com painel de equidade ativo.

Mês	Atividade principal	Responsável	Marco
M1 (jul/26)	Assinatura do termo · liberação 1ª parcela (40%) · setup operacional	Coord. científica	Termo assinado
M2 (ago/26)	Submissão CEP/Plataforma Brasil · finalização do instrumento	Coord. científica	Protocolo submetido
M3 (set/26)	Aprovação CEP · assinatura de anuências escolares (Giampero Monacci + ~30 escolas piloto)	Coord. adjunta	CAAE emitido
M4 (out/26)	Treinamento da equipe · ativação da plataforma em produção	Coord. adjunta	Equipe certificada
M5 (nov/26)	Coleta piloto na NRE de Maringá (~600 estudantes em ~30 escolas)	Equipe + alunos pesquisadores	Base piloto consolidada
M6 (dez/26)	Análise psicométrica (alfa, AFC) · pré-registro OSF · entrega do relatório de validação	Coord. científica	Relatório psicométrico aceito

3. Fase 2 — Expansão · Coleta nas 4 NREs (M7–M15 · jan–set/2027)

Objetivo: aplicar o instrumento validado em 145 escolas das 4 NREs (Maringá, Londrina, Apucarana e Paranavaí), em duas ondas longitudinais, e conduzir o aprofundamento qualitativo em 15 escolas selecionadas por critérios analíticos.

Entregáveis-chave

- Base de dados longitudinal anonimizada (≥ 2.500 estudantes válidos por onda).
- Dashboard público atualizado em tempo real com painel de equidade auditável.
- 60 a 120 entrevistas semiestruturadas concluídas e transcritas.
- 15 rodas de conversa realizadas em escolas selecionadas.
- Relatórios intermediários por NRE (4 relatórios).

Mês	Atividade principal	Responsável	Marco
M7 (jan/27)	Liberação 2ª parcela (35%) · expansão para 145 escolas · onda 1 inicia	Coord. científica	Onda 1 iniciada
M8 (fev/27)	Coleta onda 1 — NRE Maringá e Londrina	Coord. adjunta + equipe	≥ 1.200 respostas
M9 (mar/27)	Coleta onda 1 — NRE Apucarana e Paranavaí	Coord. adjunta + equipe	≥ 2.500 respostas onda 1
M10 (abr/27)	Análise preliminar onda 1 · seleção das 15 escolas para qualitativa	Coord. científica	Relatório intermediário 1
M11 (mai/27)	Início entrevistas semiestruturadas (4 NREs)	Coord. adjunta	20 entrevistas concluídas
M12 (jun/27)	Rodas de conversa (15 escolas) · observação de práticas vivenciais	Equipe	15 rodas realizadas
M13 (jul/27)	Onda 2 inicia (seguimento de 12 meses dos respondentes da onda 1 do piloto)	Coord. adjunta	Onda 2 iniciada
M14 (ago/27)	Conclusão das 60–120 entrevistas · transcrição profissional	Equipe	Transcrições entregues
M15 (set/27)	Encerramento da coleta · consolidação da base longitudinal	Coord. científica	Base longitudinal consolidada

4. Fase 3 — Consolidação · Disseminação (M16–M18 · out-dez/2027)

Objetivo: integrar análises quantitativa e qualitativa, transferir a plataforma para a SEED-PR, devolver resultados às escolas e disseminar evidências para a comunidade científica e gestores públicos.

Entregáveis-chave

- Relatório final técnico-científico (entregue à Fundação Itaú Social).
- Policy Brief executivo SEED-PR/MEC (5 recomendações).
- 2 artigos científicos submetidos a periódicos Qualis A.
- Transferência operacional da plataforma para a SEED-PR (sem custo recorrente).
- Devolutivas formais para as 145 escolas participantes.
- Reserva técnica auditada e prestação de contas final.

Mês	Atividade principal	Responsável	Marco
M16 (out/27)	Liberação 3ª parcela (25%) · análise multinível integrada · codificação temática IA	Coord. científica	Análise integrada
M17 (nov/27)	Redação do relatório final, Policy Brief e 2 artigos · seminário de devolutiva	Coord. científica + adjunta	Relatório final entregue
M18 (dez/27)	Submissão dos artigos · transferência da plataforma à SEED-PR · prestação de contas	Coord. científica	Encerramento formal

5. Marcos críticos com gatilhos de desembolso

Data	Marco	Parcela vinculada
jul/2026 (M1)	Assinatura do termo de outorga e abertura de conta-projeto	1ª (40% · R\$ 192.000)
set/2026 (M3)	CAAE emitido (CEP/Plataforma Brasil)	Pré-condição para coleta
dez/2026 (M6)	Aceite do relatório psicométrico e do pré-registro OSF	Libera 2ª parcela
jan/2027 (M7)	Início da coleta nas 4 NREs	2ª (35% · R\$ 168.000)
set/2027 (M15)	Aceite do relatório intermediário e do dashboard público auditado	Libera 3ª parcela
out/2027 (M16)	Início da consolidação	3ª (25% · R\$ 120.000)
dez/2027 (M18)	Entrega do relatório final, Policy Brief e transferência da plataforma	Encerramento

6. Matriz de riscos e mitigação

Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
Atraso na aprovação do CEP	Média	Alto	Submissão antecipada (M2); coordenação por doutora; CEP coordenador 104/UEM já mapeado.
Baixa adesão de escolas	Baixa	Médio	Cartas de anuência das 4 NREs já emitidas; escola-âncora Giampero Monacci com anuência assinada.
Perda longitudinal (atrito)	Média	Médio	Margem de segurança de 28% sobre n mínimo (G*Power); incentivos não-monetários (certificados).
Indisponibilidade de coordenador	Baixa	Alto	Coordenação compartilhada (Dra. Leilane + Jonathan); colaborador Eleanderson Pivetta como suporte.
Falha técnica da plataforma	Baixa	Médio	Backup duplicado; logs e DLQ; SLA Lovable Cloud; alternativa de coleta em papel pré-aprovada.
Sub-representação demográfica	Média	Médio	Painel de equidade em tempo real; estratégias compensatórias acionadas pela coordenação.